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ESIPUHE 
Tässä raportissa on tarkasteltu piirien suunnittelutoiminnan tu-
losta esisuunnittelun kattavuuden, tiesuunnitelmavalmiuden, 
kustannusarvioiden ja ohjelmoinin pysyvyyden sekä panostuo-
toksen kannalta. Raporttia voidaan näissä asioissa käyttää pii-
rien suunnittelutoiminnan arviointiin. Raportissa on lisäksi esi-
tetty laitoksen tulosraportin suunnittelua koskevat tiedot sekä 
muuta suunnittelutoimintaan liittyvää tilastoaineistoa. 
Koska SUTO-projekti tulee muuttamaan raportointitapaa ja 
mandollistaa huomattavasti monipuolisempia tarkasteluja sekä 
uudenlaisten tunnuslukujen käytön, on tässä raportissa vielä 
tyydytty entisenlaiseen tarkasteluun. Perustienpito ja kehit-
täminen on tarkasteltu erikseen suunnitelmavalmiustilastossa 
sekä kustannustilastossa. 
Suunnittelun tulosohjauksen kehittämisprojektissa (Suunnitte-
luhallinto 1990) on määritelty periaatteet suunnittelutoiminnan 
tuloksellisuuden arvioimiseksi. Laitoksen laatujärjestelmää ol-
laan kehittämässä. Paraikaa käyttöön otettava suunnittelun 
toiminnansuunnittelujärjestelmä pystyy tuottamaan kaikki tu-
losjohtamisen ja tulosohjauksen vaatimat tiedot tulevai-
suudessa suoraan järjestelmästä. Lisäksi ohjaustiedot saa-
daan ajantasaisina, jolloin tulosohjaus voi perustua jatkuvaan 
seurantaan, eikä vain määräaikoina tapahtuvaan raportointiin. 
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SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET JA VALMISTUNEET 
SUUNNITELMAT 
Tässä raportissa on tarkasteltu koko suunnittelun kustannuk-
sia: mukana ovat siis muutkin kuin hankesuunnittelun kustan-
nukset. Piirien organisaatiosta riippuu, miten paljon muita kuin 
hankekustannuksia on mukana. Sitä varten kaikki luvut eivät 
ole täysin vertailukelpoisia. Tiehallituksen edellisten vuosien 
kustannustietoihin on suhtauduttava kriittisesti. 
Piirien suunnittelun kustannukset pienenivät edelleen viime 
vuotisesta 466.7 Mmk:sta 449.4 Mmk:aan, 17.3 Mmk eli lähes 
4%. 
Tie- ja rakennusuunnitelmia on valmistunut rakentamiskustan-
nusarvioilla mitattuna hieman enemmän kuin kahtena edel-
lisenä vuotena, mutta lukumääräisesti suunnitelmia on valmis-
tunut enemmän kuin tarkasteluaikana kertaakaan: 532 kpl. 
Suunnitelmien keskikoko on pienentynyt huomattavasti. Kun 
se vielä vuosi sitten oli 10.1 Mmk, on se nyt pudonnut jopa alle 
vuoden 1990 tason ollen nyt 6.9 Mmk. 
Konsulttien osuus suunnittelun kustannuksista on hieman las-
kenut edellisestä vuodesta eli 45%:sta 41%:iin. Markkamää-
räisesti konsulttikustannukset ovat pienentyneet noin 22 Mmk 
eli 9%. Siitä tiehallituksen osuus on n. 10 Mmk. 11 piiriä on vä-
hentänyt konsulttien osuutta suunnittelustaan, Oulu ja varsin-
kin Turku ovat lisänneet sitä. Turun piiri on lisännyt konsultti-
rahaansa noin 60% edellisvuodesta. 
Kun tarkastellaan kustannusten jakautumista perustienpitoon 
ja kehittämiseen, näkyy selvästi toisaalta kehittämisen pai-
nottuminen eteläisiin piireihin, ja toisaalta konsulttien käytön 
painottuminen kehittämishankkeisiin. Kun Uudenmaan piirissä 
kehittämisen suunnittelu on kolme kertaa perustienpidon suu-
ruista, ja Mikkelin piirissä on kehittämisen suunnittelu vielä 
hieman suurempaa, kuin perustienpidon suunnittelu, niin 
pohjoisempana on perustienpito selvä ykkönen. Keski-Poh-
janmaata ja Kainuuta lukuunottamatta on kaikilla piireillä kon-
sulttien osuus kehittämisen suunnittelusta suurempi kuin pe-








PIIREISSÄ JA TIEH:SSA W. 1988-1992 1000MK 
r..;.i 4)ø 




U 74224 78723 90750 90912 75534 23447 98981 
T 53 885 65 411 66 862 60 800 39 037 31 483 70 520 
H 73 539 58 853 58 593 57 245 33 424 25 857 59 281 
Ky 32544 34963 38775 42746 18079 15523 33602 
M 29 345 39 938 42 003 31 375 14 298 13 882 28 180 
P-K 18 128 15 006 15 096 14 715 1 735 12 334 14 069 
Ku 14 264 17 170 22 867 17 640 1 231 11 709 12 940 
KS 32137 33031 32707 30628 7403 18401 25804 
V 42441 40382 45683 44467 15002 20727 35729 
K-P 13 751 12 544 12 614 12 732 1 716 10 042 11 758 
0 29965 28652 23726 25595 13201 15077 28278 
Kn 12022 14717 8135 9141 1200 8000 9200 
L 31908 29988 34600 28727 8029 13012 21041 
Yht 458 154 469 378 492 411 466 723 229 889 219 494 449 383 
TIEH 32502 78520 81965*) 75164 14449 77116 91565 
TIEL 490 656 547 898 574 376 541 887 244 338 296 610 540 948 
*)Tiehallituksen osuuteen sisältyy vielä 11569 piireiltä laskutettuja töitä 
TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNIJKSET W. 1988-1992 
Mmk 	 Tr-ind. 138 100 
U 	T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L Tieh 
0 
Ky 	M 	I-K Ku K-S v 	K-P 	0 	Kn 	L 
5 
Mmk 
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VUONNA 1992 VALMISTUNEET TIE-JA RAKENNUSSUUNNITELMAT TYÖMUODON MUKAAN 
Tr..and 1R 
VÄHVISTE1Tti 	TIEH HWÄKSYNYTPQRI 11 . ÄKSYNYT '(HTEENSÄ.H . . 
PIIRI KONS /TIEH KONS /PHRI 'RUNTA VR ym 
kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km Ii. a 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 1T i 4' 473.2 0 0 0.0 . 17 21.1 25 64 494.3 4 35 98.1 0 0 0.0 10 27 394.2 1 1 119 
T 35 100 862.9 0 0 0.0 58 9 31.6 93 109 894.5 86 73 321,7 0 0 0.0 7 33 572.7 0 0 0.0 
H 30 122 640.5 0 0 0.0 33 28 23.0 63 150 663.5 34 86 289.9 0 0 0.0 27 62 372.1 2 2 1.5 Ky 15 33 92.3 0 0 0.0 9 16 13.5 24 49 105.8 22 33 92.0 0 0 0.0 2 4 13.8 0 0 0.0 
M 9 31 37.5 0 0 0.0 16 22 31.1 25 53 68.6 20 45 47.2 0 0 0.0 5 9 21.4 0 0 0.0 
P-K 6 48 52.3 0 0 0.0 5 11 6.1 11 59 58.4 11 59 58.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Ku 8 61 185.7 0 0 0.0 36 76 225.8 44 137 411.5 29 99 217.0 0 0 0.0 15 38 194.5 0 0 0.0 K.S 9 56 82.4 0 0 0.0 67 132 177.9 76 188 260.3 71 183 240.2 0 0 0.0 4 5 16.9 1 0 3.2 V 20 89 229.4 0 0 0.0 43 65 30.4 63 154 259.8 60 145 212.7 0 0 0.0 3 10 47.2 0 0 0.0 
K-P 13 41 36.5 0 0 0.0 12 17 12.8 25 58 49.3 25 58 49.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 9 20 44.4 0 0 0.0 33 130 71.4 42 150 115.8 40 129 95.0 0 0 0.0 2 22 20.8 0 0 0.0 
Kn 11 100 112.7 0 0 0.0 8 48 44.9 19 148 157.6 18 147 137.8 0 0 0.0 1 1 19.8 0 0 0.0 1 12 50 69.0 0 0 0.0 10 14 43.3 22 64 112.3 22 64 181.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
YHT 192 798 2918.8 0 0 0.0 340 585 732.9 532 1383 3651.7 452 1156 2040.6 0 0 0.0 76 211 1673.4 4 3 6.6 
VAHVISTETTU 	TIEH HYVAKSYNVTPIIRJ HYVAKSYNYT YHTEENSA PIIRI KONS /TIEH KONS /PIIRI KUN1AVRyni 
UOS kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a kpl km k a 
Mk .:..:: .: 	 . Mmk ....;.Mmk . .. Mmk '1111111 Mmk Mmk . .. Mmk Mmk 
1981. 297 1112 1759.8 58 89 108.9 147 135 86.5 502 1336 1955.2 459 1335 16275 6 11 196.8 17 35 73.2 
- 
20 35 57.8 
1982 287 1367 1844.2 39 104 167.8 176 162 98.2 502 1633 2110.2 460 1529 1704.7 5 9 64.6 18 65 287.6 19 29 53.4 
1983 310 1465 2394.1 16 4 11.9 162 137 111.4 488 1606 2517.3 452 1518 1889.6 10 33 400.5 10 27 177.6 16 29 49.5 1984 307 1319 1836.9 23 69 78.5 177 158 110.8 507 1546 2026.2 455 1437 1657.4 4 0 13.4 30 79 313.7 18 29 41.8 
1985 258 1132 2164.9 47 95 129.2 216 218 151.3 521 1445 2445.3 179 1367 1548.5 7 29 654.2 19 26 201.8 16 22 41.0 
1986 274 1319 2791.2 12 22 72.7 154 331 230.6 440 1672 3094.5 401 1546 1697.4 8 68 944.1 18 52 415.4 13 6 37.6 
1987 248 1014 2620.1 52 144 285.7 96 278 161.6 396 1436 3067.4 358 1335 1967.3 4 21 479.7 23 78 589.4 11 2 31.3 
1988 241 1342 2483.4 9 2 24.8 36 182 120.5 286 1526 2628.6 245 1384 1540.4 7 25 448.8 31 115 626.5 3 2 12.9 
1989 260 1049 3739.6 6 0 7.7 132 201 206.2 398 1250 3953.4 334 1080 1683.0 7 39 571.8 54 131 1696.3 3 1 2.3 
1990 306 992 2705.8 22 24 117.0 175 426 725.1 504 1448 3547.9 447 1328 2475.8 1 0 1.7 47 125 1052.4 8 6 28.4 






VUOSINA 1985-1992 VALMISTUNEET 
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KONSULTTIEN KÄYTTÖ W. 1989-1992 
(1000 MK) 





Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
______ _____ _____ s-kust. % 
1990 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
______ ______ ______ s-kust. % 
1991 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
s-kust. % _____ ______ ______ 
1992 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
s-kust. % ______ ______ ______ 
U 2055 42721 44776 78723 57 16840 35934 52774 90750 58 10841 41666 52507 90912 58 14032 41066 55098 98981 56 
T 188 32804 32992 65411 50 8839 21298 30137 66862 45 7691 17459 25150 60800 41 7317 32595 39912 70520 57 
H 3378 28408 31785 58853 54 8028 21354 29382 58593 50 5730 22089 27819 57245 49 3291 25875 29166 59281 49 
Ky 282 16894 17177 34963 49 1438 12887 14325 38775 37 3752 18082 21834 42746 51 1931 9163 11094 33602 33 
M 1386 21964 23350 39938 58 0 24476 24476 42003 58 1744 14837 16581 31375 53 2083 11064 13147 28180 47 
P-K 22 1045 1066 15006 7 183 891 1073 15096 7 741 1419 2160 14715 15 282 719 1001 14069 7 
Ku 134 4753 4887 17170 28 1891 4530 6420 22867 28 0 5080 5080 17640 29 0 3441 3441 12940 27 
K-S 270 15229 15498 33031 47 1535 14161 15696 32707 48 2264 9374 11638 30628 38 406 4828 5234 25804 20 
V 66 11977 12043 40382 30 1950 14797 16747 45683 37 2435 14063 16498 44467 37 1236 9868 11104 35729 31 
K-P 81 1054 1135 12544 9 253 1126 1379 12614 11 10 1024 1034 12732 8 0 858 858 11758 7 
o 63 11416 11479 28652 40 2040 7510 9551 23726 40 1195 9996 11191 25595 44 1197 11996 13193 28278 47 
Kn 123 152 275 14717 2 0 581 581 8135 7 0 1607 1607 9141 18 0 672 672 9200 7 
L 134 5926 6060 29988 20 2387 6801 9189 34600 27 0 9327 9327 28727 32 2188 4471 6659 21041 32 
Yht. 8180 194343 202523 469378 43 45385 178083 223468 492411 45 36403 166023 202426 466723 43 33963 156616 190579 449383 42 
TIEH 21123 0 20817 78520 27 29555 *) 29555 81965 36 43347 0 43347 75164 58 33418 0 33418 91565 36 
TIEL 29303 194343 223340 547898 41 74940 178083 253023 574375 44 79750 166023 245773 541887 45 67381 156616 223997 540948 41 
') Vuoden 1990 kohtaan kons./piin on lisätty 11568, mikä puuttui piirien ilmoituksista 
- 





0 LJ__ 	 _______________ 	 1 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 






K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 
F 1
L 	Piirit yht. 
VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT VUONNA 1992 
____ 	HYVÄKSYJÄ 	 TYÖMUOTO 
PIIRI 	TIEH 	PIIRI 	YHTEENSÄ 	PIIRI 	KONS/T1EH 	TIEH 
KPL M2 1KPL M2 IKPL M2 KPL M2 KPL M2 KPL M2 
U 22 12146 5 285 27 12431 6 610 20 11449 1 697 
T 41 30241 16 1437 57 31678 16 1437 38 29390 3 851 




37774 7 330 28 
54628148855 





P-K 3 908 8 473 11 1381 8 473 2 763 1 145 
Ku 767944 36111 71554 361 76794 0 0 
K-S 10 6230 9 1047 19 7277 11 1511 6 1851 2 980 
V 20 10998 9 751 29 11749 9 751 18 10665 2 333 
K-P 0 0 10 1300 10 1300 10 1300 0 0 0 0 
0 2064500 02064500 019 6242 1208 
Kn 3 793 8 1216 11 2009 8 1216 2 612 1 181 
6 8147 13 1675 19 9822 13 1675 6 8147 0 0 L___________________ 
YHT __ 183 137008 107 11092 290 148100 110 11881 166 129863 14 3746 
VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT W. 1984-1 991 
1991 188 106838 101 10838 289 117676 102 10947 167 101934 20 4795 
1990 193 114413 120 12246 313 126659 122 12768 172 111160 19 2731 
1989 156 91410 83 7240 239 98650 83 7240 137 87416 19 3994 
1988 139 60572 61 4313 200 64885 62 4376 119 54867 19 5642 
1987 126 41853 75 5060 201 46913 77 5243 101 35620 23 6050 
1986 146 69943 101 6241 247 76184 103 6317 118 62347 26 7520 
1985 103 44641 143 10481 246 55122 143 10481 76 36261 27 8380 
1984 122 46804 122 10081 247 56885 128 10652 82 36988 34 9227 
15 
ESISUUNNITELMAVALMIUS 
Esisuunnitelmavalmiutta on tarkasteltu piirien tieinvestointien 
ajoitusesityksen yli 10 Mmk:n hankkeiden osalta. Tarkastelun 
kohteena ovat olleet vv. 1996 -1998 alkavat hankkeet. Tilas-
tointiperusteena on pidetty toimenpidepäatöstä ja laskenta- 
perusteena rakentamiskustannusarvioita, toisin sanoen tässä 
on tarkasteltu yleissuunnitelmavalmiutta. 
Yleissuunnitelmavalmiutta on pidettävä tienpidon kannalta ko-
konaisuutena hyvin merkittävänä. Uudistetun päätöksenteko- 
järjestelmän mukaan kaikista TTS-hankkeista tulisi olla toimen-
pidepäätäs. Toisin sanoen TTS tulisi muodostaa yleissuunni-
telmien perusteella. 
Yleissuunnitelmavalmius palasi jälleen normaalilukemiinsa yh-
den heikomman vuoden jälkeen. Valmius oli nyt 49% oltuaan 
edellisenä vuonna 21% ja sitä edellisinä vuosina 57%. 
Vaihtelut piireittäin ja vuosittain ovat edelleen erittäin suuria. 
Ainakaan päätöksillä mitattu yleissuunnitelmavalmius ei osoita 
minkäänlaista trendiä koko sinä aikana, kun tilastoa on tehty. 
16 
ESISUUNNITELMAVALMIUS VUODEN 1992 LOPUSSA TOIMENPIDEPÄÄTÖKSILLÄ 
MITATTUNA W. 1996-1997 ALKAVILLA YLI 10 MMK:N HANKKEILLA 
Piiri Kaikki_hankkeet Päätiehankkeet ______ Esis. valmius-% 
Rak. Koko Esis. Osuus Koko Esis. 
kpl kust. keskim vaim. kpl kust. hank. keskim vaim. 88 89 90 91 92 
______ Mmk Mmk % Mmk % Mmk % 
Uusimaa 9 2554 284 24 7 2272 89 325 14 34 37 27 15 24 
Turku 13 1768 136 79 8 1596 90 200 79 28 14 51 84 79 
Häme 2 139 70 0 2 139 100 70 0 91 92 85 0 0 
Kymi 8 583 73 26 6 557 96 93 24 34 49 54 11 26 
Mikkeli 3 787 262 81 2 768 98 384 83 2 0 5 1 81 
Pohjois-K. 3 153 51 100 2 125 82 63 100 72 100 51 100 100 
Kuopio 4 106 27 13 4 106 100 27 13 20 63 91 0 13 
Keski-S. 3 52 17 44 0 0 0 39 99 100 0 44 
Vaasa 10 301 30 43 1 24 8 24 100 95 73 100 79 43 
Keski-P. 4 72 18 21 4 72 100 18 21 67 80 100 81 21 
Oulu 3 163 54 15 3 163 100 54 15 62 60 83 0 15 
Kainuu 3 42 14 0 1 20 48 20 0 100 100 85 0 0 
Lappi 6 475 79 75 3 421 89 140 85 52 100 100 0 75 
Koko maa 71 7195 101 49 43 6263 87 146 46 48 57 57 21 49 
ESISUUNNITELMAVALMIUDEN KEHITYS 













W. 1996-1997 ALKAV1LLA YLI 10 MMK HANKKEILLA 
18 
K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 	YHT. 
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ESISUUNNITTELUN VALMIUSTILANNE VUOSINA 1996-1 998 
ALKAVIEN YLI 10 MMK HANKKEIDEN OSALTA 
PIIRI 	 HANKE MMK VUOSI YJT HYV JA AIKA huom 
1 	Kt53 Lohjan tiejärjestelyt 200 96 y 
1 	Vt6 Koskenkylä Kpr 62 96 y T 1/93 
1 	Vt2 Polann entaso 47 96 t ties.valmis 
1 	Vt2 Nummelan entaso 32 96 ties.valmis 
1 	Pasilanväylä 1750 96 y 
1 	Mtl 385 Lentoasemantie 175 96 ties.tlk:ssa 
1 	MtllO Kilo-Viherlaakso 107 96 y Xl1191 ties.valmis 
1 	Vt7 Koskenkylä-Loviisa mol 104 97 t LM X191 
1 	Kt53 Hanko-Skogby 78 97 y T VI/92 
1 	Kehä II Turuntie-vt3 375 98 t LM 
1 	Kt51 Kivenlahti-Suomenoja 200 98 _.L T/LM _____ _____________ 
2 	Muurla-Paimio mo 1164 96 y Ties, osalla 
2 	Mt249 Vammalan ohikulkutie 87 96 Ties.tlk:ssa 
2 	Vt8 Maskun entaso 40 96 
2 	Mt192 Miekelä-Ennyinen 36 96 Ties. valmis 
2 	Mt273 Kantti-Karvia 15 96 t 
2 	Vtl - Kuusistonsalmi 15 96 Ties. valmis 
2 	Paimionjoen silta 14 96 y T 11/91 
2 	Friitala -Tiilimäki 207 97 y LM 
2 	Ruutukuoppa - Ulasoon 76 97 
2 	Laitilan entasoliittymä 45 97 y P XIl/92 
2 	Kankaanpään entasoliittymä 33 97 Ties. valmis 
2 	Menmaskun silta 19 97 t 
2 	Vtl Upr-Muurla liik.turv.järj. 17 97 
2 	Muurla-Upr 780 98 
2 	Kyrö - Riihikoski 30 98 
2 	Leväsjoki - Pomarkku 19 98 _L P V/90 ____________ 
4 	Vt4 Holma-Lepistönmäki 99 96 y Tarves. hyv. 
4 	Vt12 Uusikylä-Jokue 40 97 _.L Tarves. hyv. 
5 	Vt6 Kärki-Mattila 87 96 y 
______ _____ 
5 	Vt15 Kotkansaan-Kyminlinna 96 96 y 
5 	Pt14745 Muunkkalan pt. 11 96 y 
5 	Vt6 Tiviä-Särkisalmi 14 96 y 
5 	Vt6 Vesivalo-Mansikkala 105 97 y 
5 	Vt12 Jokue-Tillola 135 97 y VU/92 
5 	Vt15 Heparo-Valkeala 120 97 y 
5 	Ptl 4584 Kymintehtaan pt. 15 97 Ties.valmis 
5 	Vt6 Mattila-Joutseno 382 98 - ______ _____ _____________ 
20 
IlIR: NIMI'( II.IQSI .i.AI)( 
6 	Vt5 Lusi-Kuortti 130 96 y 
6 	Vt14 Aholahti-Mertala 638 96 y LM 1/92 
6 	Mt477 Latvalampi-Pöytälahti 19 96 y 
6 	Vt5 Tuppurala-Nuutilanmäki 173 98 .._L T Xll/92 ____________ 
7 	Mt5142 Koukkujoki-Luhtapohja 28 96 t T V11183 
7 	Vt7 Ylämylly-Siilainen 105 96 y T 11189 
7 	Vt6 Haavanpää-Niittylahti 20 97 y T VH/89 _____________ 
8 	Vt5 Varkaus-Leppävirta 30 96 t T Xll/90 ys tekeillä 
8 	Vt5 Leppävirran ohitus 27 97 t T X11190 ys tekeillä 
8 	Kt77 K-Spr - Keitele 14 97 ts valmis 
8 	Vt5 Lapinlanden kohta 35 97 tly 
8 	Vt5 Leppävirta-Vehmasmäki 45 98 t T X11190 ys tekeillä 
8 	Vt5 Siilinjärvi-Pöljä 76 98 y LM 
8 	Vt5 Lapinlahti-Taipale 30 98 tly 
8 	Vt5 Mäntylahti-Lapinlahti 12 98 _ ______ _____ ____________ 
9 	Mt604 Koskenpää-Havukylä 15 96 t P 11188 
9 	Ptl 6607 Tikkala-Isolahti 14 96 ts. tekeillä 
9 	Mt625 Kintaus-Uurainen 23 97 - ______ _____ ts. vahvistettu 
10 	Vt8 Lapväärtin entasoliittymä 24 96 y T 111/88 
10 	Ptl 7824 Ostolan pt. 21 96 y 
10 	Kokkolan satamatie 24 96 t 
10 	Mt717 Huutoniemi-Höstvesi 40 96 
10 	Mt724 Raippaluodon silta 104 96 y T Xl/88 
10 	Mt673 Edsvik-Molpe 12 96 t P /92 
10 	Mt741 Kortesjärvi-Lassfolk 18 96 t P VlI/91 
10 Mt718 Vähäkyrö-Koskeby 18 96 t P XlI/91 
10 	Mt676Närpiö-Kaskinen 23 96 t P lV/91 
10 	Mt664 Isojoki-Honkajoen raja 17 97 t P X/92 _____________ 
11 	VT8 Kalajoen taajamajärj. 20 96 t P 11191 
11 	Vt4 Hatula-Oulun piirin raja 15 96 y P 11/91 
11 	Kt86 Oulaisten entasoliiftymä 14 97 t P XI/88 
11 	Kt87 Nivala-Haapajärvi 23 97 t P Xll/92 
11 	Mt740 Sievi-Ylivieska 20 98 t ______ _____ _____________ 
12 	Vt20 Kiertotie 35 96 y 
12 Vt4 Kempele-Kiviniemi mo 104 97 y 
12 Vt5Nt2O Toranginahon entasol. 24 97 _ T 11/92 ____________ 
13 	Mt900 Alajoki-Hietaperä 12 97 t P 1/92 
13 	Mt899 Taivalkangas-Vuokatti 10 97 
13 	Vt5 tieosat 332-339 20 97 - ______ _____ _____________ 
14 	Mt957 Pallasjärvi-Raaftama 14 96 t T V/85 
14 	Vt21 Peera-Kilpisjärvi 31 96 t T Vl/86 
14 Vt4 Vuotso-lso-ojanpalo 33 96 t T lX/90 
14 	Mt Torvinen-Luosto 29 96 t P lX189 
14 Mt9703 Karigasniemen kohta 11 96 t T VI/88 
14 Vt21 Kemi-Tornio 357 97 ...L. LM X192 ____________ 
TIESUUNNITELMAVALMIUS 	 21 
Tiesuunnitelmavalmiudel la tarkoitetaan tässä tarkastelussa 
valmi iden suunnitelmien rakentamiskustannusarvioista lasket-
tua osuutta. Valmiiksi suunnitelma on katsottu, jos se on pa-
lannut tielain mukaisesta käsittelystä tai on valmiimpi. 
Tiesuunnitelmavalmiutta on tarkasteltu erikseen kehittämis-
hankkeiden ja perustienpidon hankkeiden osalta. Tarkastelus-
sa ovat mukana kaikki vuosina 1994-1996 alkavat hankkeet. 
Kehittämishankkeita on tarkasteltu hankekohtaisesti, ja niiden 
osalta on käytetty vanhaa perustetta valmiuden arvioinnissa eli 
suunnitelma pitää olla vahvistettu, kun se esitetään TMAE:een. 
Perustienpidon hankkeita on tarkasteltu alkamisvuosittain 
vuoden vaihteen tilanteessa. 
Perustienpidon hankkeiden suunnitelmavalmius oli 1.1.1993 
vuonna 1994 alkavien hankkeiden osalta noin 51%. Noin 
38%:lla hankkeista oli suunnittelu alkamatta tai kesken. 
Myöhempien alkamisvuosien suunnitelmavalmius oli heikompi, 
kuten olettaa sopiikin. Valmius on heikentynyt selvästi 
edellisvuodesta. Vuoden vaihteessa oli Uudellamaalla, 
Kymessä, Mikkelissä, Vaasassa ja Oulussa enemmän kuin 
puolet 1994 alkavista hankkeista aloittamatta tai kesken. Vuosi 
sitten vain Mikkelillä oli tilanne näin heikko. 
Toisaalta valmiustilanne 1995 ja 1996 aikavien hankkeiden 
osalta on ehkä turhankin hyvä: suunnitelmien ei tässä vai-
heessa tarvitsisi olla valmiita saati vahvistettuja. Valmiit suun-
nitelmat tässä vaiheessa osoittavat ylimääräistä suunnitelma-
varastoa ja/tai ohjelmoinnin aiheuttamaa hankkeiden siirtyi-
lemistä. 
Kehittämishankkeiden suunnittelu sen sijaan näyttäisi olevan 
pääosiltaan erinomaisesti aikataulussa. Pahimmalta tilanne 
näytti vuoden vaihteessa Mikkelin piirissä, vuoden 1992 
lopussa voimassa olleen ohjelman mukaan 1994 alkavien 
hankkeiden Aholahti-Mertala ja Tiilikkala-Hietanen yleissuun-
nittelu oli vielä kesken. Vaasan piirin 1996 alkavalla hank-
keella Huutoniemi-Höstvesi vahvistamisaikataulu tuntuu kovin 
optimistiselta, kun suunnittelu on aloittamatta ja vahvistamis-
ajankohdaksi on ennustettu V/93. 
VUONNA 1994 ALKAVIEN PERUSTIENPIDON HANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 1.1.1993 
PIIRI U T H Ky M P-K Ku KS V K-P 0 Kn 1 Yht. 
Suunnittelu aloittamatta 	kpl 14 14 14 10 5 0 4 1 12 7 13 4 7 105 
taikesken 	 Mmk 4163422223 0 4 3 78950 3 19355 
Suunnitelmavalmistai 	kpl 4 6 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 22 
tielain muk. käsittelyssä 	Mmk 24 24 4 2 3 0 15 10 0 7 3 18 0 108 
Suunnitelma palannut tlk:sta kpl 0 3 4 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 13 
tai lähetetty tiehallitukseen 	Mmk 0 21 21 0 9 0 0 15 18 15 0 0 0 99 
Suunnitelmavahvistettutai 	kpl 3 14 10 5 3 13 0 6 1 6 1 4 10 76 
tiesuunnitelmaaeitarvita 	Mmk 13 45 41 9 9 25 0 12 13 11 10 64 127 379 
kpl 21 37 30 16 10 13 5 11 15 15 16 10 17 216 
Yhteensä 	 Mmk 77 152 108 33 44 25 19 40 108 42 63 85 146 940 
Palannut tlk:sta tai valmiim- 	% 16 43 58 28 40 100 0 69 28 62 16 76 87 51 
pia kust.a. : iden mukaan 
p..) 






PERUSTIENPIDON HANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 
KUSTANNUSARVIOIDEN MUKAAN LASKETTUNA 1.1.1993 
—VAHVISTETTU 	LII SUUNNITELMA VALMIS 
PALANNUT TLK:STA LIKESKEN TAI ALKAMATTA 






U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT 







U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT 
1996 ALKAVAT HANKKEET 
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VUOSINA 1994-1996 ALKAVIEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN 











1994 Lohjanharju-Tpr 121.4 Vahv.es. 1/93 IV/93 
Mt102 
1994 Kehä 11(1 rak. vaihe) 290.0 Lainvoimainen Osat 1 ja II 
Osa III tlk:ssa 
1994 Mt101 Kehä l/mt137 eritaso 140.0 Saapunut tlk:sta Odottaa kaavamuut. 
Kt51 
1995 Kivenlahti-Kirkkonummi 286.0 Kesken Vl/95 
Kt50 
1995 Vantaankoski-Tikkurila, osa 84.0 Kesken XlI/94 
1995 Hki-Tampere radan tiejärj. 45.5 Kesken Vahvistuu osina 
Kt53 
1996 Lohjan tiejärjestelyt 200.0 Ys. valmis 
Vt6 
1996 Koskenkylä - Kpr 62.0 Toimenpidepäätös on 94 - 96 
Vt2 
1996 Polarin eritaso 46.7 Saapunut tlk:sta Vlll/93 
Vt2 
1996 Nummelan eritaso 36.7 Saapunut tlk:sta Vlll/93 
1996 Pasilan väylä 1750.0 Ys lausunnoilla 
Mt1385 
1996 Lentoasemantie 	 175.0 Tlk:ssa 
Mtl 10 














Te n o 








1996 Muurla-Paimio 1164.4 Vahvistettu 1XJ92 Vista-Pitkäporras 
(Vahvistuu osissa) 
Mt249 
1996 Vammalan ohikulkutie 87.2 Tlk:ssa 
11996 IMaskuneritaso 	 1 40.0 IKesken 
1994 Hämeenhinna-Kulju 1150.0 Lainvoimainen 4 osaajoista 2vahvis- 
tettu, 2 aloittamatta 
Mt2804 
1994 Jokioinen-Forssa 46.0 Lainvoimainen 
Mt3481 
1994 Syvinkisalmen silta 16.0 Lainvoimainen 
Kt45 
1995 Lakalaiva-Kalkku 390.0 Kesken 111/94 Kandessa osassa 
Aloittamatta 11/95 
Mt330 
1995 Soppeenmäki-Kyrönlahti 71.0 Aloittamatta 1/95 
Vt4 
1996 Holma-Lepistönmäki 99.0 Aloittamatta V/95 
1994 Utin kohta 	 21.0 Lainvoimainen 	 X/89 
Vt6 
1994 Vuoksenniskan ohitus 	265.0 Vahvistettu 	 Xl/92 
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1994 IVaalimaan tiejärjestelyt  
Vt6 













96.0 Ys hyväksyttävänä 
Tarveselvitys kesken 1 














1994 Aholahti-Mertala 638.0 kesken V194 Ys valmistuu X/93 
Kt62 
1994 Puumalansalmen silta 79.0 Vahvistettu P1191 
Vt5 
1994 Tiilikkala-Hietanen 67.0 Ys kesken Päätös kesällä 93 
Osalle ts tekeillä 
Vt5 
1996 Lusi-Kuortti 130.0 Ys kesken Päätös kesällä 93 






1994 Iisalmen ohikulku 	 160.0 Vahvistettu 	 1/92 
Vt5 
1995 Vehmasmäki-Hiltulanlahti 	130.0 Tlk:ssa 	 Kesä-93 
Mt537 
1996 Vehmersalmen silta 	 45.0 Tlk:ssa 	 Kesä-93 
Mt637 
1994 Jyväskylä-Seppälänkangas 	90.3 Vahvistettavana 
Mt61 0 
1995 Kärkistensalmen silta 	90.0 Saapunut tlk:sta 
Vt4 
1996 Jyväskylä-Tikkakoski 	315.0 Osalla ts. valmis 	11/93 
Kt67 
1994 Siltalan liittymä 	 24.0 
Kt66 
1994 Alavuden liittymä 	 26.0 
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1994 Sepänkylän ohikulkutie 130.0 Vahvistettavana 
Mt724 
1995 Kotiranta-Palosaari 39.2 Kesken 
Mt749 
1995 Ykspihlaja-Piispanmäki 31.0 Tlk:ssa 
Kt64 
1995 Kiikku-Kivistöntie+Kt67 11tt. 170.0 Tlk:ssa 
Pt17284 
1996 Ostolantie 21.3 Palannut tlk:sta 
1996 Kokkolan satamatie 24.0 Aloittamatta 
Mt724 
1996 Raippaluodon silta 104.0 Aloittamatta 
Mt71 7 
1996 Huutoniemi-HÖstvesi 39.5 Aloittamatta 
Vt8 













Rak Tie n:o 	 J Kust. jSuunniIanne 	 Vahv 
vuosi Hankkeen nmt 	 Jari Mmkll 11993 	 aiankohta Huomautuksia 



























1994 Taininiemi-Hosio 19.5 Vahvistettu V185 
Vt21 
1994 Tornio-Ruotsin raja 52.8 Tlk:ssa 
Vt21 
1995 Sieppijärven kylän kohta 13.2 Vahvistettu Vll/92 
Vt4 
1995 Sodankylän kk:n kohta 76.1 Ts valmis 
Kt79 
1995 Kaukosen kylän kohta+silta 27.4 Vahvistettu 1/92 
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KUSTANNUSARVIOIDEN JA OHJELMOINNIN PYSYVYYS 
Kustannusarvioiden ja ohjelmoinnin seuranta on tehty TTS 
1993-1996 mukaan vuosina 1993 -1995 alkavista hankkeista. 
Kustannusarvioita sekä aloittamisvuotta on verrattu aikaisem-
pien vuosien TTS:iin ja sitä ennen tehtyihin KTS:iin. 
Ohjelmoinnin pysyvyys näkyy taulukosta, mihin viimeisimmän 
ohjelman mukainen aloitusvuosi on rasteroitu. Ne kustannus- 
arviot, jotka poikkeavat vuoden 1993 esityksestä vähemmän 
kuin 10%, on myös rasteroitu. 
Kustannusarvioiden pysyvyyttä tarkasteltaessa hankkeissa on 
mukana monta sellaista, jonka laajuus on muuttunut vuosien 
varrella. Ne on kuitenkin tandottu säilyttää mukana kustan-
nusarvioita tarkasteltaessa, koska ne yhtä lailla vaikuttavat 
ohjelman rahan tarpeeseen, oli sitten kysymys laajentumi-
sesta tai pelkästään kustannusarvion kasvusta. 
Kustannusarvioiden ja ohjelmoinnin pysyvyys osoittaa selviä 
paranemisen oireita. Jo yli puolet hankkeista on tässä tarkas-
telussa samalla aloitusvuodella kuin vuosi sitten. Samoin kus-
tannusarviot ovat ovat vakiintuneet: vain Helsingin Lentoase-
mantien kustannukset ovat viime vuodesta nousseet yli 10%. 
Näyttäisi siltä, että kehittämishankkeiden vähetessä ohjel-
moinnin ja kustannusarvioiden pysyvyyden merkitys tulee lähi 
vuosina perustienpidon hankkeiden osalla näyttelemään huo-
mattavampaa osaa. (Vrt. "Suunnitelmavalmius"- tekstiä) 
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VV 1J - 1b ALKAVAT KEHITTAMISHANKKEET, KUST.ARVIOIDEN JA OHJELMOINNIN SEURANTA 
PIIRI 	 HANKE ALKAMISVUOSI OHJELMITTAIN KUSTANNUSARVIO OHJELMITrAIN, TR-IND. 138 
93 	1 	92 	91 	1 	90 	89 	1 	88 	87 93 	92 	1 	91 	1 	90 	1 	89 	1 	88 	1 	87 UUSIMM 
1 Mt132 Klaukkalan turvallisuusjärj. 93 93 93 93 90 90 44.0 43.943.9 43.9 '44.0 14.2 
1 Keh 	II, Kt51-Lystimäki-vtl-mtll8 93 93 92 92 91 92 578.0 594.1 758.6 654.7 592.6 512.1 
1 Vtl Lohjanharju-Tpr 94 94 93 93 92 91 91 121.0 121.4 88.5 88.5 88.5 88.6 38.0 
1 Kt50 Muurala-Vanhakartano 94 94 225.0 240.0 
1 Kehäl/Mt137 eritasol. parantaminen 94 94 93 93 133.0 133.0 120.4 51.8 
1 Mt1385 Lentoasemantje 94 94 93 93 95 93 92 211.0 175.0 170.4 110.0 110.0 48.5 10.1 
1 Kt51 Kivenlahti-Kirkkonummi mo 95 286.0 
1 Mt118 KiIo-Viherlaakso 95 ____ ____ 	____ 	____ 107.0 
TURKU 
_____ _____ _____ _____ _____ 
2 Vt3 Hpr-Hämeenkyrö 92 92 92 92 92 26.5 26.5 25.9 25.9 25.9 15.1 14.0 
2 Mt234 Paimion tiejärj. 94 94 93 93 93 91 91 17.0 17.2 17.3 17 0 17.0 17.0 16.1 
2 Vt8 Raisio-Maijamäki 95 76.0 
2 Vt8 Hyvelä-Söörmarkku 95 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 162.0 _____ _____ _____ _____ _____ 
HÄME_________________________ 
4 Vt3Hämeenlinna-KuIju IF 93 "93 93 94 94 1150.0 i15&0 1152.7 1101.9 1101.9 811.8 
4 Mt3481 Syvinkisalmen silta 94 94 93 92 93 89 89 16.0 16.0 15.6 15.5 14.3 13.3 14.4 
4 Kt45 Lakalaiva-Kalkku 95 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 396.0 ______ ______ ______ ______ 
KYMI 	 ___ 
5 Vt6 Mansikkala-Kaukopää 93 93 93 93 93 92 92 298.0 298.0 289.2 280.4 242.6 186.7 149.2 
5 Vt6 Utin kohta 94 94 93 92 91 90 90 21.0 21.0 21.3 18.3 16.4 15.2 14.0 
5 Vt6 Koskenkylä-Konan th 95 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 130.0 ______ ______ ______ ______ ______ 
MIKKELI 
6 	Kt62PuumaIansaImensifta 	f"94 '194 "1 	92 	1 	92 	1 	91 	1 	91 	1 	91 	1.i90. .0........ 1 	64.7 1 	64.7  1 	53.9  1 50.6 KUOPIO 
8 Vt5 Iisalmen ohitustie 94' 94 93 93 93 92 92 I700 16t.'4" 111.9 111.9 111.9 111.9 
8 Vt5 Vehmasmäki-Hiftulanlahti 95 130.0 
('3 
0 
PIIRI 	 HANKE ALKAMIS VUOSI OHJELMITTAIN KUSTANNUSARVIO OHJELMITTAIN, TR-IND. 138 
93'I 	92 	91 	J 	901 	89 	1 	88 	1 	87 93 ... ....92 	1.[ 90 ... .89 ........ ..88 ........ 
KESKI-SUOMI 	 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
9 Vt4 Äänekoski-K P-PR 93 93 92 91 66 0 66 4 67 0 172 1 
9 Mt637 Lohikoski-Seppälänkangas 94 94 93 93 93 92 90 90.0 90.3 88.3 61.4 61.1 61.1 72.3 
9 Mt610 Kärkistensalmen sifta 95 ____ ____ 90.0 ____ ____ ____ ____ 	______ ______ _____ ______ ______ ______ 
VAASA _______________________ 	____ ____ ____ 
10 Kt66 Alavuden liittymä ':93 93' 92 91 91 90 91 26.O '261 ... 25.4': : ;24JI ''4 16.1 15.1 
10 Mt663 Kauhajoen keskusta 93 93 92 92 92 91 92 42.0 42.3 31.5 23.1 23.1 9.7 7.5 
10 Vt8 Sepänkylän ohikulkutie 94 94 93 94 93 93 93 130 0 130 0 121 8 91 6 91 6 55 9 55 9 
10 Kt67 Siltalan (Ilmajoen) liittymä 94 94 92 92 92 91 92 24.0 23.7 24.9 20.9 20.9 19.4 13.0 
10 Kt64 Seinäjoen pohj. ohikulku 95 
10 Mt724 Kotiranta-PaIosaar 95 
10 Mt749 Ykspihlaja-Piispanmki 95 ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ______ ______ _____ _____ 
KESKI-POHJANMAA 
11 	JVt4 Kärsämäen ohitustie 	1 	93 	1 	94 	1 	93  1 	93 	1 	93  1 	94 	1 	1 44 0 t 44 0 1 	34 5 1 	34 5 1 	34 5 1 	29 0 1 
OULU 
12 Vt4 Kiviniemi-Laanila 93 92 91 91 90 "149.0149.0 177.6 180.6 179.4 53.9 67.4 
12 Vt20 Hintta-Korvenkylä 95 




13 Vt18 Juunkkalahti-Eevala 93 93 92 90 90 89 88 29 0 31 0 31 7 30 5 30 5 28 9 27 0 
13 Kt76 Kuhmon keskustan lj. 93 93 92 92 92 92 92 24.0 24.0 21.8 21.9 18.6 20.4 19.3 
LAPPI__________________________ ____ ____ ____ ____ ____ 
14 Mt9422 Suutannkorvan silta 93 93 92 92 92 94 91 30 0 30 0 30 4 27 0 26 8 24 9 21 6 
14 Mt924 Taininierni-Hosio 94 93 93 92 92 89 19.5 194 195 19.5. 23.2 23.3 
14 Vt21 Tornio-Ruotsin raja 94 52.8 
14 Vt21 Sieppijärven kylän kohta 95 94 94 93 92 13.0 13.2:.;. 11.3 11.2 11.2 
14 Vt4 Sodankylän kk:n kohta 95 76.1 
14 Kt79 Kaukosen kylän kohta+silta . 95 ____ 93 92 94 94 92 '27.4. _____ . 25.1 25.$: 23.3 .::::.'.24.6 
'3 
SUUNNITTELUTOIMINNAN PANOSTUOTOS 
Suunnittelutoiminnan panos/tuotos-tarkasteluja varten on piir-
retty käyriksi suunnittelun kokonaiskustannukset, valmistuneet 
suunnitelmat ja suunnittelun kustannusten suhde rakentamis-
kustannusarvioihin. Prosenttiluku on laskettu kanden tai kol-
men vuoden painotettuna keskiarvona siten, että on verrattu 
kanden vuoden takaista suunnittelun kustannusta valmistu-
neisiin suunnitelmiin. 
Vn+i +Xv2 + v fl+3 
4 
K 
Sekä viimeisenä vuonna 	v,1+1 +v,1 .4.2 
3 
missä P= suunnittelutoiminnan panos/tuotos vuonna n, 
K= kustannukset vuonna n 
Vfl4.1= valmistuneet suunnitelmat vuonna n+1 jne. 
Lukuja tarkasteltaessa tulee muistaa, että kustannuksissa ovat 
mukana koko suunnittelutoimialan kustannukset, ei vain han-
kesuunnittelunkustannukset. Toisaalta pi irikonttorin ja hallin-
non kustannuksia ei ole kaadettu toimialalle. 
Käyrät sopivat laitoskohtaiseen ja pi irikohtaisi in tarkasteluihin 
toiminnan kehityksen arvioimiseksi. Edellistä raporttia suosi-
tellaan käytettäväksi tarkasteluissa tämän rinnalla. Pi iriver-
tailuja tai vertailuja muihin laitoksiin tai organisaatioihin ei 
näiden lukujen perusteella organisaatioiden ja kustannusten 
kirjauskäytäntöjen erilaisuuden takia voida tehdä. Tämän takia 
kullekin piirille on tässä tarkastelussa varattu oma sivunsa. 
32 
86 87 88 89 90 91 92 
PANOSITUOTOS-% 
84 85 













Edellisenä vuotena alkanut lasku- 
suuntaus suunnittelun kokonaiskus-
tannuksissa on jatkunut noin 4%:n 
suuruisena. Valmistuneiden suunni-
telmien määrä ei ole kasvanut juuri 
lainkaan, jolloin vuodelle 90 laskettu 
suunnittelukustannusten suhde vai-
mistuneiden suunnitelmien raken-
nuskustannusarvioihin on edelleen 
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0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
800 Mmk 
Suunnittelun 	kustannukset ovat 
Uudellamaalla kasvaneet edelleen 
tasaisesti. Kasvu on ollut noin 10% 
jo kymmenen vuoden ajan. 
Suunnitelmia valmistui vuonna 1992 
vähemmän, kuin tulevat tarpeet 
edel lyttäisivät. Samalla suunnittelu- 
kustannus-% kääntyi jälleen nou-
suun lähennellen viimeisellä tarkas-
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PANOSITUOTOS-% 
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TURKU 
Turun piiri on lisännyt panostustaan 
suunnitteluun lähes 16% edellisestä 
vuodesta. Suunnitelmia on valmis-
tunut jo kolmantena vuonna run-
saasti yli vuotuisen investointitar-
peen. Nykyisellä vauhdilla piirin 
suunnitelmavaraston arvo kasvaa 
useita kymmeniä miljoonia vuodes-
sa. Suunnittelukustannus-% on edel-
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 






85 86 87 88 89 90 
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HÄME 
Parin vuoden tauon jälkeen Hämeen 
piiriltä valmistui suunnitelmia yli 
vuotuisen tarpeen. Samalla suunnit-
telukustannus-% palautui normaa-
immalle tasolle eli noin 13%:iin. Tu-
evina vuosina on kuitenkin suunni-
telmia edelleen valmistuttava lähes 
500 Mmk:lla vuosittain, jotta suunnit-
telukustannus-% pysyisi tuolla ta-
solla. 
82 83 84 






0 	- 	 •. 








Kymen piiri on leikannut suunnittelu-
kustannuksiaan yli 20% edellisestä 
vuodesta. Suunnitelmia ei ole val-
mistunut vuoden aikana odotetusti, 
joten suunnittelukustannus-% pysyt-
telee tiukasti yli 40%:ssa. Ongel-
mana on edelleen piirin investoin-
teihin nähden erittäin suuret hank-
keet, jotka aiheuttavat melkoisia hei-
lahteluja. Esim. Vuoksenniskan ohi-
tus, 265 Mmk, ei ole ehtinyt tie- 
hallituksen virallisiin tilastoihin, 
vaikka se on vahvistettu Liikenne- 
ministeriössä vuoden 1992 puolella. 





82 83 84 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 







Suurten hankkeiden aiheuttamat 
vuotuiset heilahtelut ovat edelleen 
tunnusomaisia Mikkelin piirin suun-
nittelulle. Vuonna 1992 valmistui jäI-
een alle 100 Mmk uusia sunnitelmia, 
ja samalla suunnittelukustannus-% 
nousi jo yli 25%:n. Suunnitelmaval-
miuden heikko tila piirissä pari-kolme 

















82 83 84 85 86 87 88 89 90 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
Mmk 














Valmistuneiden suunnitelmien määrä 
putosi Pohjois-Karjalan piirissä alle 
60 Mmk:n. Kustannukset ovat pie-
nentyneet hieman edel lisvuodesta. 
Suunnittelukustannus-% nousi yli 
16%:n. Piiri tekee lähes kaiken suun-
nittelun omana työnä, ja toiminta 
näyttää varsin vakaalta tunnusluku-
jen valossa. Hankkeiden vähälukui-
suus aiheuttaa vuosittaisia heilahte-
luja isompien suunnitelmien valmis-
tuessa. Suunittelukustannus-% näyt-
täisi vakaantuvan 15%:n tienoille. 
Tulevaisuudessa huomio tulisi kiin-
nittää hankesuunnittelun tehokkuu-
teen, sekä muiden kuin hankekus-
tannusten erottamiseen varsinaisista 
suunnittelukustannuksista. 
Ohjelmoinnin pitävyyden merkitys on 
erityisen suuri hankkeiden lukumää-
rän ollessa pieni. 
0 r 	-- 	-- 1 	 --. 	 - 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 




87 88 89 90 91 92 
'ANOSITUOTOS-% 







Kuopion piirin suunnittelun kustan-
nukset ovat laskeneet edelleen voi-
makkaasti: edellisvuodesta yli nel-
jänneksellä. Vuoden 1992 kustan-
nukset olivat enaä reilut puolet 
vuoden 1990 vastaavista. Suunnitel-
mia on valmistunut yli 400 Mmk:lla, 
ja samalla on suunnittelukustannus-
% pysytellyt 6%:n tuntumassa. Lu-
vuissa näkyy selvästi suunnittelun 
sopeutuminen ja tunnuslukujen 
muuttuminen rakennussuunnittelun 
siirryttyä rakentamisen yhteyteen. 
Kuopion piirille, samoin kuin muil-
lekin pienille piireille on ohjelmoinnin 
pysyvyys lisäksi erinomaisen tärkeää 
hankekustannusten pitämiseksi al-
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Jo neljäntenä vuonna peräkkäin on 
Keski-Suomessa valmistunut suunni-
telmia reilusti yli vuotuisen inves-
tointitarpeen. Samalla suunittelukus-
tannus-% on vähitellen laskenut noin 
13%:iin. Rahoitusta on jo pienen-
netty yli 30 Mmk:sta alle 26 Mmk:n, 
ja saatetaan joutua vieläkin pienen-
tämään jonkin verran. Vastaisuudes-
sa on piirin suunnittelun kiinnitettävä 
erityistä huomiota hankesuunnittelun 
tehokkuuteen ja ohjelmoinnin pitä-
vyyteen volyymin pienentyessä. 
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
Mmk .00 	 1 
42 
VAASA 
Suunnittelun kustannukset ovat las-
keneet Vaasan piirissä noin 20% 
edellisvuodesta. Suunnitelmia on 
valmistunut likimain vuotuista tarvet-
ta vastaava määrä. Kanden edellisen 
vuoden suurempi satsaus suunnitel-
miin ei vielä näy valmistuneissa, ja 
näin suunnittelukustannus-% nousee 
jo lähes 20%:iin. Lähivuosina on 
edelleen odotettavissa isoja 
hei lahteluja valmistuneiden suunni-
telmien määrässä ja samalla suun-
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KESKI-POHJAN MAA 
Keski-Pohjanmaan piirin suunnitte-
lun kustannukset ovat vuonna 1992 
pienentyneet jonkin verran, mutta ei-
vät vielä tulevien investointien edel-
lyttämään määrään. Suunnitelmia on 
valmistunut vähemmän kuin vuotui-
set investoinnit, ja näin ollen suunnit-
telukustannus-% on noussut reilusti 
yli 20%:n. Mikäli piirin suunnittelu 
vastaisuudessakin toimii pienenä 
yksikkönä, on erityistä huomiota kiin-
nitettävä hankesuunnittelun tehok-
kuuteen, kustannusten oikeaan koh-
distamiseen sekä ohjelmoinnin pitä-
vyyteen, jotka pienelle yksikölle ovat 
vaikeampia ja toisaalta merkittä-
vämpiä asioita kuin isolle yksikölle. 
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PANOSITUOTOS..% 
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Oulun piiri on lisännyt panostustaan 
suunnitteluun noin 10% edellisvuo-
desta, mutta on edelleen noin 10% 
jäljessä suunnitteista. Suunnitelmia 
on valmistunut vain noin puolet vuo-
tuisesta tarpeesta, ja samalla on 
suunnittelukustannus-% noussut lä-
hes 20%:iin. Viime vuonna ennus-
tettu suunnitelmapula on varsin lä-
hellä: 1995 ja 1996 alkavat kaksi 
suurta kehittämishanketta (yht.275 
Mmk) ovat suunniteltavana, 1995 al-
kava oikeastaan pitäisi olla jo tielain 
mukaisessa käsittelyssä, ja pienikin 
viivytys sekoittaa toteuttamisohjel-
man. 
Toisaalta piirin varovainen panostus 
suunnitteluun saattaa olla järkevää- 
km vuoden vaihteessa tapahtuneen 
piirien yhdistämisen takia. 
__________ . 	.-. 
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set ovat pysyneet edellisvuotisella 
tasolla. Suunnitelmia on kuitenkin 
valmistunut ennatysmäarä: lähes 
160 Mmk:lla. Samalla suunnittelu- 
kustannus-% on pudonnut reilusti 
alle 10%:n. Piirin lakkauttaminen on 
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SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
Mmk 
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
= Mmk JO01 
46 
LAPPI 
Lapin piiri on pudottanut suunnittelu-
kustannuksiaan reilun neljänneksen 
edellisvuodesta. Suunnitelmia val-
mistui vain reilulla lOOMmk:lIa, mikä 
nosti suunnittelukustannus-%:n lä-
hes 20%:iin. Piiri on samalla nos-
tanut konsulttien osuutta suunnitte-
lussaan 32:sta 42%:iin. Valmiustilan-
teen mukaan suunnitelmavarasto 
kuitenkin riittää korvaamaan lähivuo-
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TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTUMAT 
Vuonna 1992 ei piireillä ollut laitostasoisia suunnittelua koskevia tavoitteita. 
Vain Mikkelin ja Keski-Suomen piireillä oli suunnitelmavalmius asetettu tavoit-
teeksi, kummallakin 5%:n painoisena. Mikkelin piiri saavuttikin tavoitteensa 
(4p.), Keski-Suomen piiri ei saavuttanut tavoitettaan lainkaan (Op.). 
Tulos- ja taselaskelmissa suunnittelun osuus näkyy lähinnä suunnitelmava-
raston suuruutena. Taseen ja tuloksen kannalta varaston tulisi olla mandolli-
simman pieni, mutta suunnittelun pitkä aikajänne sekä nykykäytännön mukai-
nen suunnitelman arvon pitäminen suunnitelmavarastossa tien liikenteel le 
luovuttamiseen saakka, kuten myös ohjelmoinnin heiluminen kasvattavat va-
raston arvoa. Suunnitelniavaraston arvo laski vuoden 1991 1291,5 Mmk:sta 
1229,6 Mmk:aan v. 1992. Suunta on oikea, mutta johtuu isoista valmistuneis-
ta hankkeista Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kuopion piireissä. Lähi vuosina 
on edelleen odotettavissa varaston arvon nousua, koska näyttäisi siltä, että 
suunnitelmavaraston lähtöarvio useimmissa piireissä oli pari vuotta sitten liian 
pieni, jolloin arvo vähitellen korjaantuu todeil isi 1 la hankekustannuksilla 
varattujen hankkeiden 1 isätessä osuuttaan varastosta. 
Piirin tai laitoksen kannalta asialla ei liene merkitystä, mutta piirien tulosyksik-
köjen kannalta olisi merkittävää, jos suunnitelmat "myytäisiin" seuraavalle 
suunnitteluvaiheelle tai rakentajalle näiden aloittaessa työnsä. Tällöin olisi 
mandollista tehdä jotakin tulokseen vaikuttaval le suunnitelmavarastolle. Piiri- 
tasolla laitostasosta puhumattakaan se on liian kaukana yksiköstä, joka tu-
loksen tekee. 
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VUONNA 1992 VALMISTUNEET SUUNNITTELUTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET 
OHJEEN NIMI 	 KIRJEN:O JULKAISUN:O 
JA PVM 
Turvallisuustoimenpiteet päällystystöissä. Skk-43 
28.2.1992 
Liikenne tietyömaalla - Tienpitoajoneuvot. Skk-55 TIEL 2270003 
4.3.1992 
Tiemerkinnät Skk-67 TIEL 2131906 
23.3.1992 
Tierakennustäiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Skk-68 
Tievalaistustyöt. 23.3.1992 
Tieliikenteen ajokustannukset 1992. Skk-105 TIEL 2123614 
18.5.1992 
Tielaitos ja ympäristö. Tielaitoksen ympäristöpolitiikka 1992. Skk-1 16 TIEL 1000011 
26.5.1992 
Liikennemerkkien mitoitusohjelma LIMI. Skk-136 
2.6.1992 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden Skk-216 TIEL 2150007 
27.8.1992 
Tiesuunnitelma. Sisältö ja esitystapa. Skk- 247 TIEL 2110004 
1.10.1992 
Yleissuunnitelma. Sisältö ja esittämistapa. Skk-262 TIEL 2110005 
27.10.1992 






VUONNA 1992 VALMISTUNEET SUUNNITTELUTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET 
OHJEEN NIMI 
Siltojen rakennelaskelmat 
Siltojen kantavuudenlaskenta-ohje 
Teräsputkipaalut 
Teräsbetorijkantjnen liitto-
palkkisilta II 
Teräsbetonjkantjnen liitto-
palkkisilta III 
KIRJEEN N:O 
JA PVM 
18.12.1992 
S/sjlta-628 
17.12.1992 
S/sjlta-623 
JULKAISUN N:O 
2177002 
2177003 
2173448 
2162070 
2160003 
